

ld	A	Modo de tarea N	lombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras		.			b '18		
14	¥	-5	Interfaz Grafica	3 días	vie 02/03/18	mar 06/03/1		X	JV	S	D	L M	х Л v	V S
					, ,	, ,								
15	•	-9	Mostrador para el cliente	1 día		mié 07/03/18	9							
16	•	-9	Busqueda de Producto	1 día		mié 07/03/18								
17	•	-5	Interfaz Grafica	1 día	mié 07/03/18	mié 07/03/18								
18	•	-5	Sistema de control de clientes	2 días?	•	vie 09/03/18	15							
19	•	-5	Ingresar Cliente	1 día	jue 08/03/18	jue 08/03/18								
20	•	-9	Buscar Cliente	1 día?	jue 08/03/18	jue 08/03/18								
21	•	5	Modificar Cliente	1 día?	vie 09/03/18	vie 09/03/18	20							
22	•	-5	Interfaz Grafica	2 días	jue 08/03/18	vie 09/03/18								
23	•	-9	Historial de Ventas e Impresión de Notas	10 días		vie 23/03/18	18							
24	•	-5	Interfaz Grafica	10 días	lun 12/03/18									
25	•	-5	Cotizaciones	4 días	lun 12/03/18	jue 15/03/18								
26	•	-9	Estadisticas de Ventas	3 días	vie 16/03/18	mar 20/03/18	25							
			Tarea		Resume	en inactivo		Т	areas ex	xternas	5			
			División		Tarea m	nanual		H	Hito exte	erno		\Diamond		
Drovo	cto: [Diagrama do CAN	Hito	♦	solo du	ración		F	echa lín	nite		•		
-		Diagrama de GAN 02/05/18	Resumen		Informe	e de resumen mar	nual	F	rogreso)		_		
200		- ,,	Resumen del proyecto		Resume	en manual		— 1 F	rogreso	manu	ıal	_		
			Tarea inactiva		solo el d	comienzo	Е							
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin		3							
			·		Página	2								

d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	X J	,, .	25 f	eb '18		
27	Ť	-5	Impresión de Notas	3 días	mié 21/03/18	vie 23/03/18	26	X J	V	S D	L M	XJ	_ V S
28	•	-5	Sistema de recordatorios	4 días?	lun 26/03/18	jue 29/03/18	23						
29	÷	-5	Pedidos actuales	1 día	lun 26/03/18	lun 26/03/18							
30	•	-5	Notas sin liquidar	1 día?	lun 26/03/18	lun 26/03/18							
31	•	-5	Nuevos Productos	2 días	mar 27/03/1	mié 28/03/18	29,30						
32	Ť	-5	Productos a adquirir	1 día	jue 29/03/18	jue 29/03/18	31						
33	Ť	-5	Interfaz Grafica	4 días	lun 26/03/18	jue 29/03/18							
34	•	-5	Cierre	6 días	vie 30/03/18	vie 06/04/18	28						
35	Ť	-5	Fase de Pruevas	2 días	vie 30/03/18	lun 02/04/18							
36	•	-5	Pruevas Rigurosas	2 días	vie 30/03/18	lun 02/04/18							
37	•	-5	Correccion de Errores	3 días	vie 30/03/18	mar 03/04/1							
38	•	-9	Fix Bugs	3 días	vie 30/03/18	mar 03/04/1							
39	Ť	-5	Manual de Usuario	1 día	mié 04/04/1	mié 04/04/1	37						
		1	Tarea	1	Resume	en inactivo		Tarea	as extern	ias			
			División		Tarea m	nanual		Hito	externo		<	>	
Drove	cto: I	Diagrama de GA	NITT Hito	♦	solo du	ración		Fech	a límite		4	,	
		02/05/18	Resumen		Informe	e de resumen mar	nual	Prog	reso		-		
_ 2		,, ••	Resumen del proyecto		Resume	en manual		Prog	reso mai	nual	-		
			Tarea inactiva		solo el	comienzo	Е						
			Hito inactivo	\Diamond	solo fin		3						
			1		Página	13							

	0	Modo de tarea Non	nbre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	X J	v s	25 feb '	18	x J V	, c
40	Ť	-5	Manual de Usuario	1 día	mié 04/04/18	8 mié 04/04/18		X J	V 3		_ IVI .	A J V	
41	•	- 5	Manual Tecnico	2 días	jue 05/04/18	3vie 06/04/18							
42	†	-5	Manual Tecnico	2 días	jue 05/04/18	3 vie 06/04/18	39						
			Tarea			en inactivo			s externas				_
			División		Tarea m	nanual		Hito e	xterno		•		_
		Diagrama de GANTT	División Hito	*	Tarea n	nanual ıración		Hito ex	xterno límite		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_
		Diagrama de GANTT 02/05/18	División Hito Resumen		Tarea n solo du Informe	nanual Iración e de resumen man	ual	Hito ex Fecha Progre	xterno límite eso				_
			División Hito Resumen Resumen del proyecto		Tarea m solo du Informe Resume	nanual Iración e de resumen man en manual		Hito ex Fecha Progre	xterno límite				_
			División Hito Resumen		Tarea m solo du Informe Resume	nanual ıración e de resumen man en manual comienzo	ual	Hito ex Fecha Progre	xterno límite eso				=







