Proyecto:	
-----------	--

Elaborado por: Antonio Islas Romero Versión: 1.0

Área del Grupo: Delta Software

Tabla de contenidos

I.	RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	
II.	GENERALIDADES DEL PROYECTO	
III.	OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Obje Obje	TIVO GENERALTIVOS ESPECÍFICOS	1 2
	ALCANCE DEL PROYECTO	
DENT FUER	TRO DEL ALCANCE:	2
v.	ESTIMADOS DEL PROYECTO	2
Cost TIEMF	TO ESTIMADOPO ESTIMADO	2
VI.	SUPOSICIONES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO	8
VII.	ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO	8
VIII.	PLAN DE CALIDAD	8
IX.	APROBACIONES DEL PROYECTO	9

I. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El proyecto es un administrador en toda regla de un negocio de diseño y publicidad al contar con impresión de notas, recordatorios de tiempos de entrega así como las cuantas no liquidadas, se llevara manejo del almacén del negocios y de los clientes que se tienen de manera constante, se manejara un historial de venta para mejorar la administración de negocio y se cubrirá de igual manera una de las principales reglas del negocio, el cliente se enamora por la vista y el programa contara con un "mostrador" el cual servirá para agilizar la venta por medio de búsquedas simples y rápidas, tendrá un sistema de cotización el cual agilizara los cálculos de los operadores y por ende la venta, por último se llevara registro de los clientes para el historial de venta.

II. Generalidades del Proyecto

Muchas veces los dueños y/o administradores de un negocio por "x" razón olvidan ciertas cosas de vital importancia ya sea cuentas no saldadas o incluso fechas de entrega por lo cual pierden clientes de suma importancia y más aún si el negocio va en pleno crecimiento, mantener un orden y una buena administración es vital para que el negocio no declive y mejore tanto su atención a los clientes como su organización interna.

III. Objetivos del Proyecto

- 1.- Sistema de almacén funcional.
- 2.- Sistema de administración de clientes
- 3.- Sistema de recordatorios eficiente.
- 4.- Sistema de ventas con impresión de nota (ticket).
- 5.- Manual de usuario.
- 6.- Manual técnico.
- 7.- El sistema será portable.

Objetivo General

Administrador de negocio de Diseño y Publicidad

Confidencial Página 1 02/03/2018

Objetivos Específicos

- Mejorar la organización del negocio
- Agilizar el proceso de venta
- Recordar las cosas por comprar y cuentas por saldar
- Mantener informado sobre los tiempos de entrega

IV. Alcance del Proyecto

El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes ítems:

Dentro del Alcance:

- Un sistema de administración de negocio de diseño y publicidad
- Sistema de administración de productos
- Sistema de venta
- Sistema de administración de clientes
- Sistema de recordatorios de compra y entrega

Fuera del Alcance:

- El sistema de manejo de clientes No establece comunicación directa con el cliente
- El sistema de almacén No mantiene contacto con el sistema de algún proveedor
- El sistema de recordatorio No será intrusivo
- El sistema No cuenta seguridad en los archivos generados por el sistema
- El sistema No incluye código Fuente
- El sistema No cuenta con compras o ventas en línea

V. Estimados del Proyecto

Costo Estimado

Jerarquía	Nombre de tarea	Costo
0	Ingeniería de Software	\$63,400.00
1	Inicio	\$2,000.00
1.1	Definir Proyecto	\$2,000.00

Confidencial Página 2 02/03/2018

2	Diseño	\$8,000.00
2.1	Estructural Archivos	\$2,000.00
2.2	Clases	\$2,000.00
2.3	Casos de Uso	\$4,000.00
3	Ejecución	\$42,400.00
3.1	Control de Productos	\$6,800.00
3.1.1	Ingresar Producto	\$1,200.00
3.1.2	Búsqueda de Producto	\$1,200.00
3.1.3	Eliminación de Producto	\$1,200.00
3.1.4	Modificación de Producto	\$1,200.00
3.1.5	Interfaz Grafica	\$2,000.00
3.2	Mostrador para el cliente	\$2,400.00
3.2.1	Búsqueda de Producto	\$1,200.00
3.2.2	Interfaz Grafica	\$1,200.00

3.3	Sistema de control de clientes	\$4,800.00
3.3.1	Ingresar Cliente	\$1,200.00
3.3.2	Buscar Cliente	\$1,200.00
3.3.3	Modificar Cliente	\$1,200.00
3.3.4	Interfaz Grafica	\$1,200.00
3.4	Historial de Ventas e Impresión de Notas	\$20,000.00
3.4.1	Interfaz Grafica	\$2,000.00
3.4.2	Cotizaciones	\$8,000.00
3.4.3	Estadísticas de Ventas	\$6,000.00
3.4.4	Impresión de Notas	\$4,000.00
3.5	Sistema de recordatorios	\$8,400.00
3.5.1	Pedidos actuales	\$1,200.00
3.5.2	Notas sin liquidar	\$1,200.00
3.5.3	Nuevos Productos	\$2,000.00

3.5.4	Productos a adquirir	\$2,000.00
3.5.5	Interfaz Grafica	\$2,000.00
4	Cierre	\$11,000.00
4.1	Fase de Pruebas	\$2,000.00
4.1.1	Pruebas Rigurosas	\$2,000.00
4.2	Corrección de Errores	\$3,000.00
4.2.1	Fix Bugs	\$3,000.00
4.3	Manual de Usuario	\$2,000.00
4.3.1	Manual de Usuario	\$2,000.00
4.4	Manual Técnico	\$4,000.00
4.4.1	Manual Técnico	\$4,000.00

Tiempo Estimado

Hempo Estimado		
Jerarquí	Nombre de tarea	Duración
а		
0	Ingeniería de Software	31 días
1	Inicio	1 día
1.1	Definir Proyecto	1 día
2	Diseño	4 días
2.1	Estructural Archivos	1 día
		0.16
2.2	Clases	2 días

Confidencial Página 5 02/03/2018

2.3	Casos de Uso	2 días
3	Ejecución	20 días
3.1	Control de Productos	3 días
3.1.1	Ingresar Producto	1 día
3.1.2	Búsqueda de Producto	1 día
3.1.3	Eliminación de Producto	1 día
3.1.4	Modificación de Producto	1 día
3.1.5	Interfaz Grafica	3 días
3.2	Mostrador para el cliente	1 día
3.2.1	Búsqueda de Producto	1 día
3.2.2	Interfaz Grafica	1 día
3.3	Sistema de control de clientes	2 días
3.3.1	Ingresar Cliente	1 día

3.3.2	Buscar Cliente	1 día
3.3.3	Modificar Cliente	1 día
3.3.4	Interfaz Grafica	2 días
3.4	Historial de Ventas e Impresión de Notas	10 días
3.4.1	Interfaz Grafica	10 días
3.4.2	Cotizaciones	4 días
3.4.3	Estadísticas de Ventas	3 días
3.4.4	Impresión de Notas	3 días
3.5	Sistema de recordatorios	4 días
3.5.1	Pedidos actuales	1 día
3.5.2	Notas sin liquidar	1 día
3.5.3	Nuevos Productos	2 días
3.5.4	Productos a adquirir	1 día
3.5.5	Interfaz Grafica	4 días

4	Cierre	6 días
4.1	Fase de Pruebas	2 días
4.1.1	Pruebas Rigurosas	2 días
4.2	Corrección de Errores	3 días
4.2.1	Fix Bugs	3 días
4.3	Manual de Usuario	1 día
4.3.1	Manual de Usuario	1 día
4.4	Manual Técnico	2 días
4.4.1	Manual Técnico	2 días

VI. Suposiciones y Limitaciones del proyecto

No habrá cambios dentro del proyecto después de la primera semana de iniciación del proyecto, Cada etapa se cumplirá en tiempo y forma, Se contara con el personal necesario para realizar el proyecto.

VII. Organización del Proyecto

Patrocinador del Proceso: Gonzales Rosas Leopoldo

Director del Proyecto: Antonio Islas Romero

Miembros del equipo de trabajo: Antonio Islas Romero Administrador del proyecto: Antonio Islas Romero

VIII. Plan de Calidad

Cada etapa será examinada por el administrador de proyecto, Se realizara un riguroso proceso de testeo para cerciorar que el proyecto funciona correcta y eficientemente, Todos los días se revisaran los estados de avance en el proyecto.

Confidencial Página 8 02/03/2018

IX. Aprobaciones del Proyecto

Fecha
-
Fecha
<u> </u>
Fecha
Fecha

Confidencial Página 9 02/03/2018